



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

### INDICAÇÃO Nº 000403/2019

Indicamos à Mesa, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado Apelo ao Governador do Estado de Pernambuco, o Exmo. Sr. Paulo Câmara, e ao Diretor Presidente do Departamento de Estradas de Rodagens de Pernambuco (DER-PE), o Exmo. Sr. Bruno Cabral, no sentido de viabilizar a conclusão da Rodovia Estadual PE 75, no trecho do Município de Itambé/PE, entre a Rodovia PE 62 (Goiana/PE) e a Rodovia PE 82 (Distrito de Ibiranga – Itambé/PE).

Da decisão desta Casa, e do inteiro teor desta proposição, dê-se conhecimento

Paulo Câmara, Governador do Estado de Pernambuco; Bruno Cabral, Presidente do Departamento de Estradas de Rodagens de Pernambuco (DER-PE).

#### **Justificativa**

As obras de recuperação da rodovia estadual PE-075, importante ponto de escoamento da produção agropecuária da Zona da Mata Norte de Pernambuco e do polo industrial automotivo ali instalado, foram autorizadas em 2016, mas ainda se encontram longe da etapa de conclusão, prevista inicialmente para o final de 2017, segundo o contrato firmado entre o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a empresa J & F Construções e Comércio LTDA. Diante disso, a obra, com valor inicial de R\$ 32.693.340,56, que contempla o trecho de 39km de extensão que liga o município de Goiana ao distrito de Ibiranga, em Itambé, beneficiando também a sede deste município, afeta diretamente cerca de 115 mil habitantes da região.

O contrato teve início em 03/10/2016, com prazo de 450 dias para conclusão das obras, e orçamento de R\$ 32.693.340. No entanto, foi apresentado posteriormente um aditivo ao contrato inicial no valor de R\$ 8.568.690 e um prazo extra de 365 dias para o encerramento da restauração da PE-075. Os trabalhos foram interrompidos no mês de dezembro de 2017 (prazo final estipulado inicialmente) com aproximadamente 35% do total de serviços concluídos, permanecendo nesse estado de paralização até meados de agosto de 2018 (cerca de 8 meses). Com a volta dos trabalhos, a nova previsão para conclusão das obras foi estimada pelo Governo de Pernambuco para dezembro de 2018, fato que não só deixou de acontecer como também apresenta metas físicas distantes das inicialmente previstas.

De acordo com a revisão de 2019 do Plano Plurianual (PPA), há previsão para continuidade das obras de recuperação da PE-075 durante o presente exercício financeiro, mas não sua

conclusão neste ano.

Por tanto, solicito do Governo do Estado de Pernambuco, suas entidades e órgãos competentes, que unam esforços para buscar uma solução ao caso acima mencionado, melhorando a qualidade da malha viária e a prestação do serviço público estadual de mobilidade e segurança.

Diante dos fatos expostos, solicito de meus ilustres Pares, aprovação da presente Indicação.

**Sala das reuniões, em 13 de Março de 2019.**

**GUSTAVO GOUVEIA**

Deputado